

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बैतूल
5 वर्ष पश्चात मेन्टेनेन्स के मार्गों की जानकारी

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रु. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यदेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
1	MP 0402	MP 03MTN001	आठनेर	आठनेर-हिडली	14.80	125.53	1.93	127.95	37/22.02.10	388/22.02.2010	52.14	मेसर्स अंकुर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बैतूल
Total MP 03 MTN 001					14.80	125.53		127.95			52.14	
2	MP 0402	MP 03MTN002	भैंसदेही	भैंसदेही-गोरेगांव	8.76	91.51	4.90	95.99	39/15.04.10	710/15.04.2010	64.22	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि. बैतूल
3	MP 0402		भैंसदेही	बासनेरकला-मालेगांव	3.25	31.15	4.90	32.68			16.49	
Total MP 03 MTN 002					12.01	122.66		128.67			80.71	
4	MP 0402	MP 03MTN003	भीमपुर	खेड़ी-चूनालोमा	13.00	107.29	3.90	111.47	38/22.02.10	390/12.02.2010	29.72	मेसर्स अंकुर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बैतूल
Total MP 03 MTN 003					13.00	107.29		111.47			29.72	
5	MP 0305	MP 03MTN004	प्र.पट्टन	मासोद-मुलताई से हिवरखेड	2.55	22.00	9.90	24.18	42/22.07.10	1470/22.07.10	0.67	मेसर्स अंकुर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बैतूल
6	MP 0305		प्र.पट्टन	घाना से तिवरखेड	5.35	44.05	9.90	48.41			3.12	
7	MP 0305		प्र.पट्टन	मासोद से इटावा	8.07	61.84	9.90	67.96			16.23	
Total MP 03 MTN 004					15.97	127.89		140.55			20.02	
8	MP 0305	MP 03MTN005	आठनेर	घोघराजोड से मेंढा-छिंदवाड	10.30	82.38	9.90	90.54	43/22.07.10	1472/22.07.10	20.45	मेसर्स अंकुर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बैतूल
Total MP 03 MTN 005					10.30	82.38		90.54			20.45	
9	MP 0305	MP 03MTN006	भैंसदेही	कोर्डे से भैंसदेही-खामला	9.66	78.05	9.90	85.78	41/08.07.10	1376/08.07.10	48.34	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि. बैतूल
Total MP 03 MTN 006					9.66	78.05		85.78			48.34	
10	MP 0303	MP 03 MTN 007	घोड़ाडोंगरी	बरबटपुर चोपना से डेहरी आमढाना	31.000	245.66	-1.0	243.20	82/11.10.10	1135/11.10.10	45.06	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
Total MP 03 MTN 007					31.00	245.66		243.20			45.06	
11	MP 0311	MP 03 MTN 008	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी सारनी रोड से सिवनपाट	5.61	31.70	-1.10	31.35	83/11.10.10	1137/11.10.10	0.00	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
12	MP 0311		घोड़ाडोंगरी	बरेठा घोड़ाडोंगरी से बांसपुर	2.87	26.71	-1.10	26.42			0.00	
13	MP 0303		घोड़ाडोंगरी	कुही से बरेठा रानीपुर	2.75	15.48	-1.10	15.31			0.00	
Total MP 03 MTN 008					11.24	73.89		73.08			0.00	
14	MP 0311	MP 03 MTN 009	शाहपुर	डाबरी से ढोढरामऊ	6.630	75.13	-1.10	74.30	84/11.10.11	1139/11.10.10	30.32	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यादेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
				Total MP 03 MTN 009	6.63	75.13		74.30			30.32	
15	MP 0303	MP 03 MTN 010	शाहपुर	घिसीबागला से मंडईबुजुर्ग	10.200	82.42	-1.0	81.60	85/11.10.10	1141/11.10.10	29.12	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
				Total MP 03 MTN 010	10.20	82.42		81.60			29.12	
16	MP 0307	MP 03 MTN 011	आमला	आमला जम्बाड़ा रोड से तिरमउ	7.23	54.58	1.75	55.54	86/24.12.10	1554/24.12.10	4.88	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
				Total MP 03 MTN 011	7.23	54.58		55.54			4.88	
17	MP 0307	MP 03 MTN 012	आमला	मोरखा छिन्दी से तरोड़ा बुजुर्ग	8.32	70.20	1.90	71.53	87/24.12.10	1556/24.12.10	0.00	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
				Total MP 03 MTN 012	8.32	70.20		71.53			0.00	
18	MP 0307	MP 03 MTN 013	बैतूल	एन.एच. 59 'ए' से कोदारोटी	3.77	29.78	-4.32	28.49	88/24.12.10	1558/24.12.10	0.13	मे. जगदीश सक्सैना, राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
19	MP 0307		बैतूल	मंडई बुजुर्ग से कुम्हारिया	2.50	21.38	-4.32	20.46			0.29	
				Total MP 03 MTN 013	6.27	51.16		48.95			0.42	
20	MP 0308	MP 03 MTN 014		रतनपुर से झापल	8.80	72.98	-1.1	72.18	89/17.02.11	322/ 17.02.11	16.98	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि. बैतूल
				Total MP 03 MTN 014	8.80	72.98		72.18			16.98	
21	MP 0308	MP 03 MTN 015	चिचोली	हाथीपत्थर से गोधना	3.30	26.95	-4.99	25.61	90/17.02.11	327/ 17.02.11	0.36	मे. शिवालय कन्स.कम्पनी, बैतूल
22	MP 0308		चिचोली	मलाजपुर से कुटकुही	1.74	12.22	-4.99	11.61			0.19	
23	MP 0308		चिचोली	ऊँचागोहान से सीताडोंगरी	3.30	26.95	-4.99	25.61			0.36	
				Total MP 03 MTN 015	8.34	66.12		62.82			0.91	
24	MP 0316	MP 03 MTN 016	चिचोली	अटारी से नसीराबाद	4.94	37.5	-1.10	37.09	91/08.04.11	649/08.04.11	0.00	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
				Total MP 03 MTN 016	4.94	37.50		37.09			0.00	
25	MP 0313	MP03MTN017	आठनेर	आष्टी से हिड़ली	4.49	43.420	9.90	47.72	49/10.05.11	904/10.05.11	0.00	मेसर्स अंकुर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, बैतूल
26	MP 0309		आठनेर	मेंढा छिंदवाड़ से गारगुड़	6.54	58.030	9.90	63.77			0.00	
				Total MP 03 MTN 017	11.03	101.45		111.49			0.00	
27	MP 0310	MP03MTN018	भैंसदेही	डेडपानी से धार	5.00	51.940	8.00	56.10	47/07.05.11	881/07.05.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
28	MP 0310		भैंसदेही	सांवलमेंढा से घुघरी	4.80	37.330	8.00	40.32			0.00	

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यादेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
				Total MP 03 MTN 018	9.80	89.27		96.41			0.00	
29	MP 0309	MP03MTN019	मुलताई	एन.एच.-69 से येनस	3.69	34.600	7.00	37.02	48/07.05.11	883/07.05.11	6.61	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
30	MP 0309		मुलताई	एन.एच.-69 से सेमझिरा	3.64	30.240	7.00	32.36			8.34	
31	MP 0312		मुलताई	जौलखेड़ा से दिवटिया	4.62	38.830	7.00	41.55			9.72	
32	MP 0312		मुलताई	एस.एच.-26 से पारड़सिंगा से पारसठानी	4.48	38.080	7.00	40.75			7.26	
				Total MP 03 MTN 019	16.43	141.75		151.67			31.93	
33	MP 0309	MP03MTN020	प्र.पट्टन	बिहरगांव से बिरुलबाजार	9.90	82.000	4.80	85.94	20/10.05.11	906/10.05.11	25.98	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
34	MP 0312		प्र.पट्टन	नरखेड़ से बोरगांव (शेरगढ़)	4.35	35.760	4.80	37.48			0.53	
				Total MP 03 MTN 020	14.25	117.76		123.41			26.51	
35	MP 0402	MP03MTN021	भीमपुर	खेड़ी-चूनालोमा	1.00	8.52	18.75	10.12	94/ 01.12.11	2748/01.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
36	MP 0310		भीमपुर	जमन्या से झल्लार(आमला रोड)	5.00	38.89	18.75	46.18			0.00	
				Total MP 03 MTN 021	6.00	47.41		56.30			0.00	
37	MP 0306	MP03MTN022	भीमपुर	गुरुवा से मोहदा	16.27	121.19	18.80	143.97	95/ 02.12.11	2751/02.12.11	0.00	मे. राजदीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी बैतूल
38	MP 0310		भीमपुर	चोहटा पोपटी से घोघरा	6.00	69.22	18.80	82.23			0.00	
				Total MP 03 MTN 022	22.27	190.41		226.21			0.00	
39	MP 0304	MP03MTN023	आमला	आमला से जम्बाड़ा	9.51	87.09	18.60	103.29	96/ 07.12.11	2779/07.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
				Total MP 03 MTN 023	9.51	87.09		103.29			0.00	
40	MP 0304	MP03MTN024	आमला	कलमेश्वरा से बोरदेही	6.80	54.42	18.80	64.65	97/07.12.11	2804/07.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
41	MP 0312		आमला	केहलपुर से बारछी (मदनी)	4.25	38.06	18.80	45.22			0.00	
				Total MP 03 MTN 024	11.05	92.48		109.87			0.00	
42	MP 0304	MP03MTN025	आमला	खेड़ली बाजार से मोरखा	7.63	88.91	18.90	105.71	98/ 08.12.11	2814/08.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
43	MP 0312		आमला	लीलाझर से बिसखान	5.21	37.22	18.90	44.25			0.00	
				Total MP 03 MTN 025	12.84	126.13		149.97			0.00	

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यादेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
44	MP 0306	MP03MTN026	बैतूल	बैतूल ईटारसी एन.एच.69 से सिल्लौट	3.27	25.75	18.80	30.59	99/ 08.12.11	2816/08.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
45	MP 0306		बैतूल	बैतूल एन.एच. 69 से जावरा	7.10	65.53	18.80	77.85			18.86	
Total MP 03 MTN 026					10.37	91.28		108.44			18.86	
46	MP 0306	MP03MTN027	चिचोली	चिचोली से चूडिया	2.20	16.42	18.90	19.52	100/ 08.12.11	2818/08.12.11	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
47	MP 0306		चिचोली	चिचोली से मलाजपुर	5.80	48.56	18.90	57.74			0.00	
48	MP 0306		चिचोली	सिपलई से देवपुर कोटमी	3.44	25.92	18.90	30.82			11.68	
Total MP 03 MTN 027					11.44	90.90		108.08			11.68	
49	MP 0306	MP03MTN028	बैतूल	धनोरा से जीन बोरगांव	1.90	15.71	18.50	18.62	101/ 08.12.11	2820/08.12.11	11.95	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
50	MP 0306		बैतूल	कोदारोटी से मण्डई बुजुर्ग	4.14	40.87	18.50	48.43			0.00	
Total MP 03 MTN 028					6.04	56.58		67.05			11.95	
51	MP 0304	MP03MTN029	मुलताई	साबरी से बैतूल एन.एच. 69	6.24	55.48	18.60	65.80	102/ 08.12.11	2822/08.12.11	12.40	राजेन्द्र सिंह किलेदार, कंस्ट्र. प्रा. लिमि., बैतूल
52	MP 0304		मुलताई	खेड़ीकोट से ऐनखेड़ा	3.40	31.20	18.60	37.00			0.00	
53	MP 0304		मुलताई	दत्तौरा से पिसाटा-मोहरखेड़	0.58	5.11	18.60	6.06			0.00	
54	MP 0304		मुलताई	मुलताई-मासोद मार्ग से सांडिया	1.45	11.80	18.60	13.99			0.00	
Total MP 03 MTN 029					11.67	103.59		122.86			12.40	
55	MP 0304	MP03MTN030	मुलताई	चिखलीकला से रिधोरा	4.11	36.06	21.50	43.81	अनुबंध प्रक्रिया प्रचलन में	अनुबंध प्रक्रिया प्रचलन में	0.00	राजेन्द्र सिंह किलेदार कन्स प्रा. लिमि. बैतूल
56	MP 0304		मुलताई	चिखलीकला-रिधोरा से छिंदी	6.35	57.39	21.50	69.73			0.00	
Total MP 03 MTN 030					10.46	93.45		113.54			0.00	
Grand Total					341.87	2902.99		3153.83			492.41	

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यादेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
--------	------------	----------------------	------------	--------------	----------------	------------------------	---------------------	---------------	---------------------	-------------------	------	----------------

05 वर्ष पश्चात संधारण अंतर्गत मुख्यालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित मार्गों की जानकारी

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकासखण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि		कार्यादेश दिनांक	व्यय	निविदा की स्थिति
1	MP 0314	MTN 031	भैंसदेही	गारपठार रै. से जड़वाली	5.90	69.53	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
2	MP 0314	MTN 031	भैंसदेही	नवापुर से कौड़ी	8.82	95.71	-	-		-	-	
	योग	MTN 031			14.72	165.24						
3	MP 0314	MTN 032	भीमपुर	पाथाखेड़ा से भाण्डवा	5.00	53.32	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
4	MP 0314	MTN 032	भीमपुर	भीमपुर से पिपरिया	1.61	15.84	-	-		-	-	
5	MP 0314	MTN 032	भीमपुर	देसली से बाटलाखुर्द	2.10	39.61	-	-		-	-	
	योग	MTN 032			8.71	108.77						
6	MP 0320	MTN 033	प्र.पट्टन	एन.एच.69 से खेड़ी देवनाला	10.04	98.53	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
	योग	MTN 033			10.04	98.53						
7	MP 0320	MTN 034	मुलताई	एन.एच.69 सांइखेड़ा से पोहर	9.20	86.33	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
	योग	MTN 034			9.20	86.33						
8	MP 0317	MTN 035	आमला	आमला-बोरदेही रोड से खापाखतेड़ा	5.46	44.09	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
9	MP 0317	MTN 035	आमला	नरेरा से बोरदेही	8.07	66.98						
10	MP 0317	MTN 035	आमला	जम्बाड़ा-बोरदेही रोड से लिखड़ी	2.53	21.80						
	योग	MTN 035			16.06	132.87						

स.क्र.	पैकेज क्र.	रखरखाव का पैकेज क्र.	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पी.ए.सी. (रू. लाख में)	टेंडर प्रतिशत (-/+)	अनुबंधित राशि	अनुबंध क्र./ दिनांक	कार्यादेश/ दिनांक	व्यय	ठेकेदार का नाम
11	MP 0315	MTN 036	घोड़ाडोंगरी	भोगाईखापा रोड से बरबतपुर—चोपना—डेहरी—आमढाना रोड	3.41	37.13	-	-		-	-	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
12	MP 0315	MTN 036	शाहपुर	सालीमेंट से पोलापत्थर	1.90	17.12						निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
13	MP 0315	MTN 036	शाहपुर	पहावाड़ी से रायपुर	1.80	17.57						
	योग	MTN 036			7.11	71.82						
14	MP 0315	MTN 037	शाहपुर	सेहरा से केसिया	4.08	40.27						निविदा प्रक्रिया प्रचलन में
15	MP 0315	MTN 037	बैतूल	गोंदरा से जोगली	9.17	78.59						
16	MP 0315	MTN 037	चिचोली	हरदू से चूड़िया	3.90	48.48						
	योग	MTN 037			17.15	167.34						
				योग	82.99	830.90						